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ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Миорского района на 2024 год



	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.
	Ввод площади в текущем году, 
кв.м
	
Сроки проведения капитального ремонта в текущем году

	
Стоимость проведения капитального ремонта, руб.

	Использовано средств на 01.01.2024, руб.
	План финансирования

	
	
	
	
	начало, месяц
	окончание, месяц
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.
2024
	стоимость работ на
2024 год, руб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
бюджет

	
отчисления граждан и арендаторы


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Заказчик: Государственное предприятие «Новополоцкая управляющая компания»

	Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по   ул. Коммунистическая в       г. Миоры
	1206




	1206




	декабрь
2023 года
	март
2024 года
	618 217,00
	485 753,00
	153 815,00
	331 938,00
	-
	299 738,00
	32 200,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по     ул. Богдановича в           г. Миоры
	1998
	1998
	апрель
2024 года
	май
2024 года
	358 691,00
	358 691,00
	-
	358 691,00
	-
	266 191,00
	92 500,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 26 по   ул. Коммунистическая в г. Миоры
	583
	583
	апрель
2024 года
	июнь
2024 года
	431 537,00
	431 537,00
	-
	431 537,00
	-
	336 037,00
	95 500,00

	Итого по разделу 1:
	3787
	3787
	
	
	1 408 445,00
	1 275 981,00
	153 815,00
	1 122 166,00
	-
	901 966,00
	220 200,00

	Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 64 по   ул. Коммунистическая    в г. Миоры 
	1367
	-
	декабрь
2024 года
	февраль
2025 года
	806 644,00
	 806 644,00
	-
	123 035,00
	-
	123 034,00
	1,0

	
	Итого по разделу 2:

	1367
	-
	
	
	806 644,00
	806 644,00
	-
	123 035,00
	-
	123 034,00
	1,0

	Раздел 3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Раздел 4. Разработка проектной документации												

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 35 по   ул. Коммунистическая в г. Миоры
	3049
	-
	апрель 2024 года
	июль  
2024 года
	40 000,00
	40 000,00
	-
	40 000,00
	-
	-
	40 000,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по     ул. Звездная в аг. Язно Миорского района
	
595
	-
	ноябрь 2024 года
	январь 2025 года
	21 000,00
	20 000,00
	-
	10,00
	-
	-
	10,00

	
	Итого по разделу 4:
	3644
	-
	
	
	61 000,00
	60 000,00
	-
	40 010,00
	-
	-
	40 010,00

	Раздел 5. Затраты заказчика												

	1
	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуги МЧС; СЭС; ЭФИ; опломбировка счетчиков; услуги: ГСтрН, АН, ТН, ЦСМС
	-
	-
	-
	-
	346,06
	346,06
	-
	346,06
	-
	-
	346,06

	
	Итого по разделу 5:
	-
	-
	-
	-
	346,06
	346,06
	-
	346,06
	-
	-
	346,06

	Заказчик: УП ЖКХ Миорского района

	Раздел 1. Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по   ул. Дзержинского в         г. Миоры
	2137
	-
	февраль 2024 года
	июль 2024 года
	40 000,00
	40 000,00
	-
	40 000,00
	-
	-
	40 000,00

	
	Итого по разделу 1:
	2137
	-
	
	
	40 000,00
	40 000,00
	-
	40 000,00
	-
	-
	40 000,00

	
	Всего по графику:
	10935
	3787
	
	
	2 316 435,06
	2 182 971,06
	153 815,00
	1 325 557,06
	-
	1 025 000,00
	300 557,06

	Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№ п/п
	Наименование объекта

	Нормативный срок производства работ, месяцев
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 
1 кв.м, руб.
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по   ул. Коммунистическая в г. Миоры
	2,5
	декабрь 2023 года
	март
2024 года
	512,62
	Замена рулонной кровли с устройством организованного водостока и ограждения, окон и дверей в МОП, ж/б плит парапета, площадки входа, козырька входа, оборудования, трубопроводов и арматуры в ИТП, магисталей системы отопления, ХГВ, канализации, ВРУ, светотехнического оборудования МОП, распределительных и групповых электросетей, электромонтажных и электроустановочных изделий, этажных щитов, ремонт цоколя, ступеней спуска в подземный этаж и пригласительного марша, будки выхода на кровлю с наращиванием стен и заменой кровли, карнизных плит, перемычек над оконными проемами, подпольных каналов, плит лоджий, плиты козырька над входом, лоджий с заменой ограждений, ж/б козырька входа, крыльца входа с устройством ограждения и решетки для вытирания ног, наружных стен с заделкой трещин и восстановлением размороженных участков, устройство бетонных полов ИТП и коридоре в подземной этаже, световых приямков, системы заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты, наращивание парапетов, перекладка вентшахт, подключение силового и светотехнического оборудования, установка АПИ.
	Открытое акционерное общество «Трест Белсантехмонтаж № 1»        





