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УТВЕРЖДЕНО

Решение Миорского районного 
исполнительного комитета


12.01.2018 г. № 35

в редакции решения Миорского районного исполнительного комитета

26.09.2018 г. № 681

	Текущий график капитального ремонта жилищного фонда  на 2018 года



	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году, кв.м
	Сроки проведения капитального ремонта в текущем году
	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей
	Использовано средств на 01.01.18  г.
	План финансирования

	
	
	
	
	начало, месяц
	окончание, месяц
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.18
	стоимость работ на 2018 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	отчисления граждан и арендаторы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный  ремонт жилого   дома №30 по ул.Свердлова в  г. Миоры
	482
	482
	июнь
	август
	121997
в т.ч.модернизация 5418
	106859,52
	
	106859,52
	
	61066
	45793,52

	2
	Капитальный ремонт   жилого дома  №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры
	262
	262
	май   
	июнь
	67678        
	46130,1
	
	46130,1
	
	15189
	30941,1

	
	Итого
	744
	744
	
	
	389637
	152989,6
	
	152989,62
	
	76255
	76734,62

	Раздел II.Объекты без ввода площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт   жилого дома  № 24 по ул.Коммунистическая в г. Миоры
	574
	
	сентябрь

2018г.
	январь

2019г.  
	145770     
	119758,68
	
	20000
	
	
	20000

	2
	Капитальный ремонт   жилого дома  №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры
	1260
	
	июль
	декабрь 
	199962   

в т.ч.модернизация 6721
	169967,77
	
	94662,38
	
	73045
	21617,38

	
	Итого
	1834
	
	
	
	145770
	289726,45
	
	114662,38
	
	73045
	41617,38

	Раздел III. Разработка проектной документации

	1
	Капитальный  ремонт жилого   дома №30 по ул.Свердлова в г. Миоры
	482
	482
	январь
	февраль
	
	3208,23
	
	3208,23
	
	
	3208,23

	2
	Капитальный  ремонт жилого   дома №54 по ул.Коммунистическая в  г. Миоры
	1260
	1260
	январь
	февраль
	
	4793,11
	
	4793,11
	
	
	4793,11

	3
	Капитальный  ремонт жилого   дома №17 по ул.Октябрьская в  г. Миоры
	262
	262
	январь
	февраль
	
	2307,73
	
	2307,73
	
	
	2307,73

	4
	Капитальный  ремонт жилого   дома №24 по ул.Коммунистическая в  г. Миоры
	574
	574
	февраль
	март
	
	5093,74
	
	5093,74
	
	
	5093,74

	 
	
	2578
	2578
	
	
	
	15402,81
	
	15402,81
	
	
	15402,81

	Раздел IV. Затраты заказчика

	1
	по четырем  объектам
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	экспертиза, декларир., стройнадзор.
	
	
	
	
	
	4611,46
	
	4611,46
	
	
	4611,46

	3
	авторский и технический надзор
	
	
	
	
	
	3973,1
	
	3973,1
	
	
	3973,1

	4
	итого
	
	
	
	
	
	8584,56
	
	8584,56
	
	
	8584,56

	 
	всего по разделам I - IV
	2578
	744
	
	
	535407,00
	466703,44
	
	291639,37
	
	149 300,00
	142339,37


Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда
	№ п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость 1 кв.м, рублей
	Виды ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Капитальный  ремонт жилого   дома №30 по ул.Свердлова в  г. Миоры
	2,5
	июнь
	август 
	221,7
	ремонт кровли, замена оконных, дверных  заполнений в местах общего пользования, ремонт вентшахт, дымовых труб, ремонт  фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, ремонт лоджий, замена экранов лоджий, восстановление отмостки
	подрядчики

	 
	Капитальный ремонт   жилого дома  №54 по ул. Коммунистическая в г. Миоры
	3
	июль 
	декабрь 
	135
	ремонт кровли, замена оконных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт  фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление отмостки
	хозспособ

	 
	Капитальный ремонт   жилого дома  №17 по ул. Октябрьская в г. Миоры
	2
	май
	июнь
	176
	ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт дымовых труб, ремонт  фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска, восстановление  отмостки
	хозспособ

	 
	Капитальный  ремонт жилого   дома №24 по ул.Коммунистическая в  г. Миоры
	2,5
	сентябрь 
	январь
2019
	209
	ремонт кровли, замена оконных, дверных заполнений в местах общего пользования, ремонт, дымовых труб, ремонт фасада, цоколя, ремонт козырьков входов, окраска,восстановление отмостки
	подрядчики


